



Co-funded by the  
Erasmus+ Programme  
of the European Union



Pe data de **16 septembrie 2020**, echipa Universității de Stat de Educație Fizică și Sport a proiectului „CĂTRE MODELUL UNIVERSITAR EUROPEAN DE ÎNVĂȚARE CONTINUA ÎN MOLDOVA” – COMPASS, precum și coordonatorii programelor de formare continuă pe parcursul vieții au participat on-line la Conferința a doua a Consorțului COMPASS.

La ședință au participat partenerii externi din universitățile din Spania, Finlanda, Belgia, Italia, dar și partenerii interni de la ASEM, USC, UCC, UPS „Ion Creangă”, AMTAP etc.

Dna Olesea Sârbu, coordonatorul național al proiectului COMPASS a prezidat ședința on-line, trecând în revistă atât acțiunile realizate în cadrul implementării proiectului în prima etapă, cât și barierele care au soldat cu unele modificări în planul de activitate.

Participanții la întrunire, Dorgan Viorel, Calugher Viorica, Ghețiu Adelina, reprezentanții MECC și ai universităților din Moldova, Carmen Royo, Isabell Grundschober etc. au vorbit despre rezultatele primei etape a proiectului, dar au punctat termenele de realizare a următoarelor activități: aprobarea Regulamentelor instituționale LLL, Strategiilor și a planului de acțiuni pentru dezvoltarea ULLL, a programelor LLL elaborate de instituții în cadrul Școlii de vară –*COMPASS Online Summer School* etc.

### Echipa USEFS a Proiectului COMPASS

The screenshot displays a Microsoft Excel spreadsheet titled "2 COMPASS OPERATIONAL PLAN 2nd YEAR 2019-2020". The spreadsheet is organized into columns and rows, with a table of activities under the heading "WP7: Management and Communication". The table includes details about project coordination, reporting, and financial management, with specific dates and responsibilities assigned to various partners.

WP7: Management and Communication					
Leaders: PI-ASEM/MD, P9-EUCEN/BE	D7.1	Project coordination	A7.1.3/ PI-ASEM/MD will organise 2nd Consortium meeting (CM2) at its premises	18-19.03.2020 CANCELLED New Data will be confirmed	PI-ASEM/MD
			A7.1.4/ PI-ASEM/MD will collect the ACTIVITY REPORT from each project's partner for the period 15.11.2018 - 14.04.2020. The instructions will be send in due time.	5/1/2020	PI-ASEM/MD
	D7.2	Project financial management	A7.2/ Each project's partner will prepare FINANCIAL REPORTs for the period 15.11.2018 - 14.04.2020/ and 15.04- 14.11.2020. PI-ASEM will send the template and instructions to all partners.	5/1/2020	PI-ASEM/MD

On the right side of the spreadsheet, there is a video conference overlay showing several participants. The participants listed are: Calugher V. Ghetiu..., Olesea SIRBU, Carmen Royo (EUCEN), Victoria Tcacenco, and Andrei Popa. The video conference is titled "2 COMPASS OPERATIONAL PLAN 2nd YEAR 2019-2020".